
夏季休業 定期考査 定期考査 冬季休業 定期考査

(7/10～10/15) （給湯停止～8/26) 試運転 各検査

残油抜取 復旧・検査
タンク内清掃 ＦＲＰ内部ライニング工事

配管撤去 配　　　管 塗装・架台取付

天井解体 配管撤去 配管・塗装・保温

ボイラー撤去搬入
配管・煙道撤去 試運転

仮設受水槽組立 給水切替、試運転

普通教室・トイレ天井撤去 職員室・事務室等天井撤去 天井仕上げ材復旧

音楽室等床等撤去 床等仕上げ材復旧

外部足場組立 塗装剥離 ひび割れ補修・下地調整、外壁塗装 足場解体・搬出

照明・弱電設備（普通教室・特別教室・職員室等）撤去、ＬＥＤ照明更新

外灯８基　撤去更新

高圧ケーブル・引込線更新、キューピクル改修

感知器・総合盤・防火戸ラッチ撤去更新

ボイラー離線 厨房エアコン配線 暖房設備配線 受水槽周り配線 高架水槽周り配線撤去
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北海道札幌南高等学校大規模改造工事（令和４年度　第１期）　工程表

【工期：着手　Ｒ４．５．２６　　竣工　Ｒ５．２．１５】
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